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  吉林省环境保护厅关于 

  油气污染治理工作进展情况的通报 

  吉环办字〔2013〕70 号 

各市（州）环保局、长白山管委会环资局： 

  按照环保部《关于加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作的通

知》（环办〔2012〕140 号）要求，我厅于年初下发了《吉林省油气污染治理

工作实施方案》。5月份，就各地油气污染治理工作情况进行了检查和调度。

现将有关情况通报如下： 

  一、油气污染治理工作完成情况 

  油气污染治理工作是国家《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的重

要内容。按照环保部和我省油气污染治理工作的有关要求，大部分地区能够按

照规划的工作目标、任务安排和工作要求，将油气污染治理工作纳入重要议事

日程，明确任务，落实责任，加强协调，积极推进，有力保证了我省油气污染

治理稳步实施。 

  长春、四平、白山、延边州等地区制定了油气污染治理工作实施方案，对

本地区储油库、加油站和油罐车进行了调查摸底，摸清了储油库、加油站和油

罐车的数量、规模、位置和油气污染治理情况，建立了油气污染治理工作台

账。长春市环保局联合发改局、工信局、质监局、安监局、交通局、公安局等

7个部门联合印发了《长春市储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作方

案》，同时下发各储油库、加油车和油罐车使用单位；在长春市环保局的积极

推动下，长春市政府印发了《长春市政府关于油气排气污染治理的通告》，就

油气污染治理工作目标、工作任务、和完成时间节点等要求，约谈了中石油、

中石化等石油销售公司，有效地提高了各有关单位的思想认识，为进一步开展

油气污染治理工作奠定了坚实的基础。 

  目前，长春和长白山管委会已有部分涉及改扩建的加油站提交了治理方案

和改造计划，已按照油气污染治理工作要求，进行了油气回收设施的安装。 

  二、油气污染治理工作中存在的问题 



  “十二五”末国家要对此项工作进行考核，按照年初环保部油气污染治理

工作通知要求，我省应于 2015 年 1 月 1 日前完成油气污染治理工作。但从调度

情况看，大部分地区制定了油气污防治理工作方案，完成了前期的调查摸底工

作，但仍有部分地区没有逐站下达治理通知，明确各治理主体的责任，没有对

治理工作落实情况进行督促和监督检查， 后期工作进展缓慢。其中，四平地区

台账信息填报不完整，松原和白城地区还没有上报工作方案和油气污染治理工

作台账，工作进度滞后。 

  三、下一步工作安排 

  按照我省油气治理工作方案要求，各市（州）政府所在地要于 2013 年 12

月底前完成油气污染治理验收工作，全省要于 2014 年 12 月底前全面完成油气

污染治理验收工作。各地环保部门要进一步提高思想认识，采取有效措施，确

保完成全省油气污染治理任务。 

  （一）加强组织领导。各级环保部门要积极协调各有关单位，充分发挥地

方政府部门的职能作用，形成政府主导，环保牵头主管，发改、工信、质监、

安监等部门单位共同参与的协作机制。要指定专人负责该项工作，做到责任到

位、措施落实、保障有力，积极推进油气污染治理工作。 

  （二）抓好工作落实。还没有制定油气污染治理工作方案和计划的地区，

要借鉴长春地区好的经验和做法，协调各相关部门，建立完善油气污染治理工

作保障机制，逐站下达治理通知，进一步明确油气污染治理主体责任，并监督

工作落实。充分发挥环保部门作用，对新建、改建、扩建储油库和加油站未配

套建设油气回收处理系统的，坚决不予通过其建设项目环境影响评价审批和环

保“三同时”验收，促进油气污染治理工作落实。 

  （三）加快工作进度。近期，中石油吉林省销售分公司制定了“先城市、

后乡村，三年分布实施”的计划。目前，已完成了油气回收设备供应商的招投

标工作。各地要以此为契机，积极协调各地石油销售分公司，采取先行试点、

逐步推开的方式，加快油气污染治理实施进度。确保按时完成我省油气污染治

理工作目标。 

  各地要将本地油气污染治理工作进展情况形成书面材料，于每季 30 日前上

报我厅。我厅将结合绩效考核、 城考、创模等工作对各地油气污染治理工作情

况进行定期检查并适时通报。 

  特此通报。 

  吉林省环境保护厅 

  2013 年 8 月 19 日 

  吉林省环境保护厅办公室 2013 年 8 月 19 日印发 


