

索引号:	11220000K08198811E/2022-00214	分类:	中医医疗;通知
发文机关:	吉林省中医药管理局	成文日期:	2022年01月12日
标题:	关于印发2022年国家中医急诊急救能力建设项目实施方案的通知		
发文字号:	吉中医药发〔2022〕7号	发布日期:	2022年01月17日

关于印发2022年国家中医急诊急救能力建设项目实施方案的通知

吉中医药发〔2022〕7号

吉林省中医药科学院第一临床医院:

为进一步发挥中医药在急诊急救方面的作用,不断提升中医药急诊急救能力,2022年国家拨付专项经费用于提升国家中医急诊急救能力建设。现将《2022年国家中医急诊急救建设项目实施方案》印发给你们,请结合本院实际,按照中医医院急诊急救科相关建设标准,制定具体建设方案,加强组织落实和资金监管,每月28前向省中医药管理局报告项目进展,确保工作落到实处。

联系人:李欣欣

联系电话 0431-80782662

电子邮箱:zyjyzc@163.com

附件:1.2022年国家中医急诊急救建设项目实施方案

2.中央对地方转移支付项目绩效目标表

吉林省中医药管理局

2022年1月12日

(公开形式:主动公开)

国家中医急诊急救能力建设项目实施方案

加强国家急诊急救科建设，突出中医特色，进一步发挥中医药在急诊急救方面的作用，不断提升中医药应对突发公共卫生事件能力，好发挥中医药在急诊急救方面的作用。

一、建设单位

吉林省中医药科学院第一临床医院

二、资金安排

2022 年拨付专项建设经费 300 万元。

三、建设内容

加强中医医院急诊急救科建设，完善基础设施设备，推广应用中医急诊急救方案和技术，提升中医药急诊急救服务能力和水平。

1. 设备完善：按照填平补齐的原则，配置优化急诊急救科相关专业设备。

2. 人才培养：选派专业技术人员完成进修学习，参加学术交流，加强科室医护人员中医药知识技能岗位培训。

3. 完善诊疗规范：严格执行国家制定的中医药行业标准规范，结合本科室临床实际，形成本科室重点病种的中医诊疗方案，并应用于临床，定期对本科室诊疗方案的实施情况及疗效水平进行分析、总结和评估，不断优化诊疗方案，提高中医急诊急救能力。

四、组织实施

（一）组织形式

1. 吉林省中医药管理局负责制定项目总体规划；
2. 项目单位制定具体建设方案和建设计划，并组织实施。

（二）招标采购

按照《中华人民共和国采购法》规定，涉及应招标采购的项目必须严格按照采购法等法律法规进行招标采购。

五、执行时间

项目单位于此方案下发之日起，20 个工作日内完成项目建设方案制定；2022 年 11 月 30 日前完成项目建设任务，经费全部执行到位。

六、监督管理

(一) 项目单位要切实加强项目经费管理，做到专款专用，不得挪作他用，每月 28 日前指定专人向省中医药管理局报送项目进展及经费执行情况。

(二) 省中医药管理局将按有关规定，对项目经费使用情况进行监督考核。

附件 2

中央对地方专项转移支付项目绩效目标

(2022 年度)

转移支付名称	国家中医急诊急救能力建设		
中央主管部门	国家中医药管理局		
省级财政部门	吉林省财政厅	省级主管部门	吉林省中医药管理局
资金情况 (万元)	年度金额:		300
	其中: 中央补助		300
	地方资金		
年度总体目标	目标 1: 突出中医特色, 进一步发挥中医药在急诊急救方面的作用, 不断提升中医药应对突发事件急救方面的作用。		
	一级指标	二级指标	三级指标

绩效指标	产出指标	数量指标	加强中医国家急诊急救能力建设	≥1支
		质量指标	建设项目合格率	100%
		时效指标	项目周期	1年
			及时完成率	≥90%
		成本指标	成本控制有效性	严格采购程
	效益指标	可持续影响指标	中医药急诊急救能力	提高