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关于吉西基地鲁固直流140万千瓦外送项目2-2（风电140MW）核准内容变更的批复

　　  

大安市发展改革局：  

　　《关于吉西基地鲁固直流140万千瓦外送项目2-2（风电140MW）核准内容变更的请示》（大发改产业字[2023]87号）及有关材料收悉，经研究，现批复如下。  

　　2022年7月22日，我委以吉发改审批[2022]179号文件批复了吉西基地鲁固直流140万千瓦外送项目2-2（风电140MW），项目代码为2206-220000-04-01-114611，安装单机容量5.0兆瓦风电机组1台、单机容量4.5兆瓦风电机组30台，总建设规模140兆瓦，项目总投资68033.79万元。项目在实施过程中，因原设计的机型设备供货周期无法满足项目建设进度，导致项目进展迟缓。  

　　为加快推进项目建设，根据《企业投资项目核准和备案管理办法》有关规定，依你局申请，同意吉西基地鲁固直流140万千瓦外送项目2-2（风电140MW）风电机组机型变更为单机容量5.0兆瓦风电机组28台，总建设规模140兆瓦保持不变，项目总投资调整为59591.49万元。其余批复内容按照吉发改审批[2022]179号文件规定执行。  

　　请大安市发展改革局积极协调并配合项目单位完善各项手续办理，加快推进项目实施，尽快并网投运；督促项目单位通过在线平台如实报送项目开工、建设进度、竣工投用等基本信息，其中项目开工前应按季度报送项目进展情况；项目开工后至竣工投用止，应逐月报送进展情况。我委将采取在线监测、现场核查等方式对项目实施监管，依法处理有关违法违规行为，并按照有关规定向社会公开。  
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