附件 1

《解决“地趴粮”问题》任务清单

序号	工作任务	推进措施	成果形式	时间安排	备注
1	制定完善任务清单	根据吉政办发〔2021〕57号要求，细化分解工作任务，明确工作任务、推进措施、成果形式、时间安排等，形成时间表和路线图。	任务清单	1月	
2	制定省局推进方案	立足部门职责，从建立机制、跟踪调度、宣传培训、督查指导、考核总结等方面细化工作任务，提出总体要求、具体工作、保障措施等。	推进方案	2月	
3	建立协调联动机制	加强与省财政厅、省自然资源厅、省住房和城乡建设厅、省农业农村厅、省乡村振兴局、省地方金融监管局沟通协调，联系省委宣传部、省广播电视台等，建立省局与相关部门间沟通协调联动机制，合力推进“地趴粮”整治。	推进机制	3月	
4	制定年度考核方案。	将“地趴粮”工作成效纳入年度粮食安全责任制指标，明确考核的事项、标准、方式和要求等。征求相关部门和市县意见。	年度考核方案	3月	
5	定期调度进展情况。	建立工作进度台帐，从3月份开始，每月10日调度各地工作进展情况，及时掌握进展动态。对发现的突出问题，形成问题措施清单，及时协调解决。	台帐、清单	3月	到2023年1月
6	调度县市方案落实情况	深入县市、企业和农户开展调研，了解县市对吉政办发〔2021〕57号文件落实及配套资金筹措等情况。调研粮食产后服务主体对解决“地趴粮”的思路、措施和意见、不同种植规模农户对解决“地趴粮”的意见建议、对储粮装具需求和筹资能力等情况。	调研情况	3月-4月	

序号	工作任务	推进措施	成果形式	时间安排	备注
7	做好县市方案备案	督导县市因地制宜制定推进方案或工作计划，指导按照“五化”工作法全力推进，并向省局备案。	市县方案	4月	
8	指导设计优化储粮装具	总结现有各类储粮装具优缺点，指导县市根据农户需求设计节约、简洁、实用的钢制储粮装具，确保储粮装具结构安全和储粮安全。积极争取国家局支持，沟通省内外有关科研机构，探索研发大农户储粮装具。	设计样式和预算	4月-5月	
9	开展督导检查	重点督查西部“地趴粮”问题突出的14个县（市、区），并抽查其他市县对57号文件落实情况，了解各地对解决“地趴粮”问题的具体举措、实现路径和保障措施，查看具体实施方案是否具有针对性和可操作性。	现场督查情况	5月、10月	具体时间视情况安排
10	编制宣传材料	组织编制粮食产后服务宣传材料，宣传安全储粮知识、典型经验做法和企业服务运营模式等。协调省委宣传部，联系省广播电视台等制作系列专题片。	宣传材料	6月-8月	
11	开展业务培训	指导县市对粮食产后服务主体进行仓储、检验业务培训，对农户进行安全储粮知识技术培训。	宣传培训人次	7月-9月	
12	开展宣传教育活动	结合世界粮食日和粮食安全宣传周系列宣传活动，组织县市深入农村集市、田间地头、农户家中，开展节粮减损法律法规宣传、爱粮节粮教育，推广普及安全储粮技术知识。	粮食安全宣传周等活动	9月-10月	
13	组织现场交流会议	在“地趴粮”问题突出的14个县（市、区）中选择一个有代表性的县市，召开全省现场经验交流会，总结交流好经验好做法，参观粮食产后服务、村集中储粮点、庭院安全储粮等先进典型。	现场交流会	11月	设立媒体“曝光台”，从10月下旬开始每半月1次公开曝光。
14	开展年度任务考核	县市根据考核方案，开展“地趴粮”整治成效自评，形成自评报告。省局重点对“地趴粮”问题突出的14个县市进行现场检查，抽查其他市县“地趴粮”整治任务的完成情况，完成年度评估考核工作，形成报告报省政府。	考核通报	12月	

附件 2

《解决“地趴粮”问题》问题措施清单

序号	主要任务	发现突出问题	对策措施	进展情况	责任单位 (省市县层面)	备注
1	因地制宜推进庭院立体储粮					
2	建设乡村集中储粮点					
3	探索推广“粮食银行”模式					
4	发挥粮食产后服务功能					
5	开展典型示范带动					
6	强化宣传引导					

附件 3

《解决“地趴粮”问题》进展情况统计表

时间：2022 年 月 日

县(市、区)	是否成立组织机构	是否制定具体实施方案或何时出台	县市配套/筹措资金情况		解决“地趴粮”情况		拟粮食产后服务(万吨)	拟建农户储粮装具		拟建集中点		“地趴粮”其他解决方式(万吨)	备注
			拟安排资金(万元)	已安排资金(万元)	数量(万吨)	比例(%)		数量(套)	储粮(万吨)	数量(套)	储粮(万吨)		